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Relazione finale del progetto

Progetto: Misure di intervento mirate al consolidamento  
     
                                dell'economia regionale" 

Misure di intervento mirate al consolidamento del commercio di vicinato nei comuni rurali"

Avvio:
Dicembre 2011
Relazione finale
     
Fine:
Luglio 2013

1. Status generale
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	Status generale

La finalità originaria del progetto (interconnessione tra i sindaci per consolidare il commercio di vicinato nelle aree rurali) non é stata raggiunta con successo.  Una modifica della struttura del progetto nel senso della creazione di una pagina web piuttosto che la realizzazione di eventi di networking e di workshop non sarà supportata dal Vorarlberg in qualità di Lead Partner. Per questo motivo, il progetto dovrebbero terminare per non generare ulteriori spese.
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2. Retrospettiva

Finalità e attività nel periodo

	Finalità
	Attività
	Valutazione
	Provvedimenti

	
	
	(
	(
	

	Interconnessione e presa di coscienza
	I primi incontri nelle regioni Grigioni, Salisburgo, Tirolo, Baviera e Trentino hanno avuto luogo.
	x
	 FORMCHECKBOX 

	I rappresentanti delle regioni hanno riferito circa lo stato attuale del progetto sul commercio di vicinato. 

Nel contesto di varie escursioni sono state illustrate le attività in Vorarlberg. 

	Promozione del commercio di vicinato, sviluppo di raccomandazioni di intervento di carattere economico; misure di marketing 
	Nel corso dell'incontro si é cercato di porre la prima pietra per una futura collaborazione. 
	 FORMCHECKBOX 

	x
	Ciò si é rivelato molto difficoltoso. 

Una buona collaborazione fra le regioni Arge Alp è stata considerata molto importante.  Anche l'interesse per la tematica "Commercio di vicinato" nelle varie regioni e nei cantoni sarebbe stato molto importante per un buon esito del progetto. A causa della diversità delle strutture e delle priorità delle varie regioni, l'interesse a partecipare si é rilevato piuttosto moderato.

	Nuovo orientamento del progetto
	Nell'ambito di uno workshop (cui hanno partecipato Grigioni, Baviera, Tirolo e Vorarlberg) si é cercato di elaborare una ridefinizione delle finalità del progetto. Si é ipotizzata la realizzazione di una rete di competenza transfrontaliera in forma di una piattaforma internet. 
	 FORMCHECKBOX 

	x
	


Contrattempi / problemi / rischi

· Competenze nelle regioni e nei cantoni Arge Alp: 

i partner di riferimento nominati erano solo in parte responsabili della tematica del progetto. 

I partner erano informati solo in parte o per nulla degli obiettivi delle regioni. 

I partner di riferimento sono cambiati spesso nel giro di poco tempo. 

· Approcci differenti alla tematica nelle varie regioni/cantoni

· Aspettative sbagliate 

3. Previsione

Finalità/ Tappe per il prossimo periodo

	Finalità
	Attività
	Valutazione

	
	
	Fattibile
	Difficile

	
	
	
	


4. Provvedimenti

	Provvedimenti
	Competenza
	Scadenza

	
	
	


5. Situazione finanziaria

Importo del finanziamento:
EUR 97.050,00 (EUR 24.263,00 all'anno)

Saldo attuale:


EUR 6.231,52

 Spese 2012:


EUR 7.172,60

 Spese 2013:


EUR 13.404,12

Spesa complessiva progetto 

Osservazioni personali: 

Al momento della redazione della relazione finale le spese ammontano a EUR 902,81, non ancora coperte da fondi Arge Alp. Tali fondi sono stati comunque già richiesti. Dopo lo stanziamento dei fondi sarà saldata la fattura ancora aperta e il conto del progetto chiuso.  
Il Capoprogetto:

Dr. Manfred Fiel

Gabriele Strolz

� Per i progetti che vengono portati avanti in una nuova finestra temporale (per es. il programma sportivo etc.)
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