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	Arbeitsgemeinschaft Alpenländer ● Comunità di Lavoro delle Regioni Alpin


Projekt-Endbericht

Projekt / Geschäft: 
Fundus Agri-Cultura Alpina
Projekt Nr. 
Start: 
Herbst 2014
Bericht Nr.     
Ende:
Herbst 2017
1.
Gesamtstatus
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	Gesamtstatus
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2.
Rückblick

Ziele und Aktivitäten im Zeitraum

	Ziele
	Aktivitäten
	Beurteilung
	Massnahmen

	
	
	(
	(
	

	Wiki-basierte Informationsplattform
	Planung und technische Ausarbeitung Webseite (wordpress) mit kategorisierter Datenbank, kontinuierlicher Ausbau mit div. Funktionen (Erfassung von Medien und pdf's, Textverknüpfungen, YouTube Anleitungen, Popup Bilder, Einrichtung Alpensprachen und Englisch. Regionsabgrenzung gemäss Alpine Space: Via Regionen können relevante Beiträge Abgerufen werden.
684 Beiträge (Stand Mitte März 2018)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	Recherche, An-schreiben, div Kontakte
	984 Museen (315 DE, 395 AT, 274 CH)
520 Landwirtschaftliche Schulen

206 Produzenten (Baumschulen, Saatgutbetriebe)

167 Zuchtorganisationen
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	Steering Committee
	Einladung ausgewählter Experten als Multiplikatoren; 3 Koordinationsworkshops; Einzeltrainings in Kleingruppen
	
	
	

	Öffentlichkeitsarbeit
	Anfragen und Flyerversand siehe Kontakte oben, zusätzlich:

Medienmitteilungen (incl. elektronische Medien an: 

171 in Österreich
259 in der Schweiz

30 in Deutschland

Zusätzlich Fachbeträge (z.B.: «Hotspot» (Akademien der Wissenschaften Schweiz) 

Seit Dez. 2016: «Monatsfundus» mit ausgewählten, zum Monat passenden Themen an elektronische Medien und Steering Committee als Multiplikatoren
div. Fachgespräche/Präsentationen bei Institutionen und Vereinen
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	


· Störungen / Probleme / Risiken

Die Informatikarbeiten gestalteten sich umfassender als erwartet – allerdings ist das Endprodukt von hoher Qualität und übersteigt die Funktionen eines Wikipedia Systems.

Es hat sich gezeigt, dass es sehr schwierig ist, aktive Editoren zu gewinnen. Selbst Pensionierte sind oft anderweitig so engagiert, dass die Zeit für die Erfassung von Beiträgen fehlt. 

Die Reaktionen auf die Öffentlichkeitsarbeit sind bisher wesentlich geringer, als erhofft. Doch die positiven Feedbacks überwiegen Kritiken bei Weitem. Vielleicht auch, da sich ja jeder selbst melden kann, um Artikel zu verbessern.
Die Plattform muss weiter gepflegt und erweitert werden, damit der «Wikipedia-Effekt» wirksam werden kann. Daher übernimmt SAVE die Routinearbeiten zur Pflege der Datenbank. Es ist vorgesehen, die anderen Alpensprachen (französisch, italienisch, slowenisch) durch Recherche und die Erfassung von Beiträgen zu fördern. Dafür werden derzeit Mittel gesucht.
3.
Ausblick

Ziele / Meilensteine im nächsten Zeitraum

	Ziele
	Aktivitäten
	Beurteilung

	
	
	erreichbar
	kritisch

	Fortführung des Projektes in den weiteren Alpensprachen
	Antrag an den Nationalen Aktionsplan Schweiz (NAP) für französisch (und italienisch), Konzeptioniereung und Eingabe des Folgeprojektes bei möglichen Förderstiftungen
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	
	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	
	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	
	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	
	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 



4.
Massnahmen

	Massnahmen


	Verantwortlichkeit
	Fristigkeit

	Weitere «Montasfundus»-Artikel
	SAVE
	offen

	Mindestens Routinepflege der Plattform langfristig
	SAVE
	

	Ausbau der weiteren Alpensprachen
	SAVE & Partner
	

	
	
	

	
	
	


5.
Finanzen

Kredit:
EUR 75'000.–
Kostenstand:
EUR      

bisherige Ausgaben


EUR      
EUR      
verplante Ausgaben



EUR      
Projektüberschuss / -defizit
Persönliche Bemerkungen

Der/Die Projektleiter/in:
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Waltraud Kugler
Project Director SAVE Foundation

Neugasse 30

9000 St.Gallen

Verteiler:

Mitglieder Leitungsausschuss Arge Alp 
�	Für Projekte, die in einer neuen Zeitperiode fortgesetzt werden (z.B. Sportprogramm, Leserpreis etc.)





	
	
	



